

3. Fortschreibung Prioritätenliste 2020 ff.

Zeitliche Einplanung der Investitionsmaßnahmen des ImmobilienService (Vergleich Zeitplanung 2019ff. / 2020 ff.)

Stand: 14.11.2019

lfd. Nr.	BV	Prio	Investitionsmaßnahme	bis 2018	2019 Quartale				2020 Quartale				2021 Quartale				2022 Quartale				2023 Quartale				2024 Quartale				2025 ff. Quartale				Gesamt
				T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€				
SAMMELTÖPFE																																	
1	1	1	Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen																										3.000				
1	1	1	Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen																										16.500				
2	2	2	Optimierung des baulichen Brandschutzes Schulgebäude																										9.439				
2	2	2	Optimierung des baulichen Brandschutzes Schulgebäude																										7.578				
2a	2	2	Vorbeugender Brandschutz sonstige Gebäude																										4.595				
2a	2	2	Vorbeugender Brandschutz sonstige Gebäude																										3.746				
5	ü	5	Modernisierung / Sanierung von Fachräumen																										808				
4	ü	5	Modernisierung / Sanierung von Fachräumen																										300				
GRUNDSCHULEN																																	
7	3	4	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Karl-Forst-Str.																										2.910				
6	3	4	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Karl-Forst-Str.																										2.910				
8.1	1	3	Sanierung Martin-von-Tours-Schule (Gebäude Muhrenkamp)																										178				
7.1	1	3	Sanierung Martin-von-Tours-Schule (Gebäude Muhrenkamp)																										178				
8.2	1	3	Sanierung GGS Trooststr. (Gebäude Kampstraße)																										130				
7.2	1	3	Sanierung GGS Trooststr. (Gebäude Kampstraße)																										130				
8.3	1	3	Sanierung GGS Trooststr. (WC-Gebäude)																										68				
7.3	1	3	Sanierung GGS Trooststr. (WC-Gebäude)																										68				
SCHULZENTRUM BROICH																																	
10.1	ü	5	Erweiterung des Gymnasiums Broich um einen Zug																										3.200				
9.1	ü	5	Erweiterung des Gymnasiums Broich um einen Zug																										3.200				
10.2	ü	1	Erneuerung Fassade Realschule/GymnasiumBroich																										9.000				
9.2	ü	1	Erneuerung Fassade Realschule/GymnasiumBroich																										9.800				
10.2	ü	1	SZ Broich Interimscontainer																										2.110				
10.3	ü	5	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen																										7.186				
9.3	ü	5	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen																										7.186				
10.4/5	ü	2	Brandschutz, Schadstoffe, Trinkwasser, Fachräume																										4.643				
9.4/5	ü	2	Brandschutz, Schadstoffe, Trinkwasser, Fachräume																										3.344				
10.6	ü	1	SZ Broich Schulhofumbau																										2.429				
9.6	ü	1	SZ Broich Schulhofumbau																										2.429				
REALSCHULE MELLINGHOFER STR.																																	
11	ü	4	Ausbau Dachgeschoss Realschule Mellinghofer Straße																										400				
10	ü	4	Ausbau Dachgeschoss Realschule Mellinghofer Straße																										400				
OTTO-PANKOK-SCHULE																																	
12	ü	1	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Hauptgebäude																										31.000				
11	ü	1	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Hauptgebäude																										31.000				
12	ü	1	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Turnhalle																										3.500				
11	ü	1	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Turnhalle																										3.500				
12	ü	1	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Abbruchmaßnahmen																										861				
11	ü	1	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Abbruchmaßnahmen																										861				
12a	ü	1	Umbau Schulgebäude Bruchstr. 87																										570				
12	ü	1	Umbau Schulgebäude Bruchstr. 87																										570				
12a	ü	1	Schule Bruchstr. 87 Interimscontainer																										700				
12a	ü	1	Schule Bruchstr. 87 Interimscontainer																										700				

3. Fortschreibung Prioritätenliste 2020 ff.

Zeitliche Einplanung der Investitionsmaßnahmen des ImmobilienService (Vergleich Zeitplanung 2019ff. / 2020 ff.)

lfd. Nr. IVP	BV	Prio	Investitionsmaßnahme	bis 2018 T€	2019 Quartale				2020 Quartale				2021 Quartale				2022 Quartale				2023 Quartale				2024 Quartale				2025 ff. Quartale				Gesamt	
					1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	€
GUSTAV-HEINEMANN-SCHULE																																		
		ü	5																													5.000		
→		ü	1																													4.050		
		ü	1																													350		
		ü	1																													1.500		
		ü	5																													4.750		
SCHULZENTRUM SAARN																																		
		ü	1																													10.221		
→		ü	1																													10.295		
		ü	1																													3.932		
→		ü	1																													4.058		
		ü	1																													1.617		
		ü	1																													1.617		
		ü	1																													13.424		
→		ü	1																													13.492		
		ü	1																													1.311		
→		ü	1																													1.311		
		ü	1																													3.372		
		ü	1																													3.372		
		ü	1																													9.926		
→		ü	1																													9.918		
MUSEUM																																		
		ü	2																													8.200		
→		ü	1																													8.200		
		ü	1																													2.037		
BAUMASSNAHMEN MIT BETREUUNG DURCH OC																																		
			1																													795		
			1																													500		
			1																													0		
			1																													0		
SPORTEINRICHTUNGEN																																		
			2																													1.600		
→			1																													3.600		
																																200		
			4																													800		
			4																													800		
			4																													2.000		
			4																													2.000		
		ü	4																													850		
		ü	4																													850		
			2																													121		
→			2																													121		
			1																													1.109		
←			4																													1.109		
			4																													73		
→			4																													73		
			4																													360		
→			4																													360		
		ü	5																													5.926		
→		ü	5																													5.926		
		ü	5																													273		

3. Fortschreibung Prioritätenliste 2020 ff.

Zeitliche Einplanung der Investitionsmaßnahmen des ImmobilienService (Vergleich Zeitplanung 2019ff. / 2020 ff.)

Stand: 14.11.2019

lfd. Nr. IVP	BV	Prio	Investitionsmaßnahme	bis 2018				2019 Quartale				2020 Quartale				2021 Quartale				2022 Quartale				2023 Quartale				2024 Quartale				2025 ff. Quartale				Gesamt
				T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	T€	1	2	3	4	€	T€	
FRIEDRICH-WENNMANN-BAD																																				
37	ü	4	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades																																16.000	
36	ü	5	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades																																16.000	
SONSTIGE BAUMASSNAHMEN																																				
20	ü		Neu: Machbarkeitsstudie des Tersteegenhauses																															300		
20	ü		Machbarkeitsstudie des Tersteegenhauses																																300	
21	ü		Neu: Machbarkeitsstudie des Bismarckturmes																																150	
21	ü		Machbarkeitsstudie des Bismarckturmes																																	150
38	ü	5	Planung Tierheim (bisher Katzenhaus)																																0	
39	2	5	Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II																																0	
SCHULBAUMASSNAHMEN NACH BILDUNGSENTWICKLUNGSPLAN																																				
44	ü	5	Umbau/Sanierung Schulgebäude Gathestr./Sanders Hof																																1.900	
←	41	ü	5	Umbau/Sanierung Schulgebäude Gathestr./Sanders Hof																															1.900	
	45	ü	5	Ausbau der Schule am Hexbachtal																															1.650	
←	42	ü	5	Ausbau der Schule am Hexbachtal																															1.650	
	46	2	3	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg																															3.750	
	43	2	3	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg																															3.750	
	46	2	5	Kath. Grundschule Schildberg Interimscontainer																															1.000	
	47	2	1	Sanierung und Ausbau GGS Zastrowstr.																															13.535	
→	44	2	1	Sanierung und Ausbau GGS Zastrowstr.																															13.569	
	48	2	1	Sanierung und Ausbau GGS Augustastraße																															9.050	
→	45	2	1	Sanierung und Ausbau GGS Augustastraße																															9.050	
	48	2		Errichtung eines Ersatzgebäudes Troostraße																															0	
	48	2	5	Errichtung eines Ersatzgebäudes Troostraße																															4.473	
	50	2	1	Sanierung und Modernisierung der GGS Dichterviertel																															2.500	
	47	2	1	Sanierung und Modernisierung der GGS Dichterviertel																															2.500	
	52	1	5	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße																															2.000	
	49	1	5	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße																															2.000	
	53	1	4	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstr.																															3.300	
→	50	1	1	Ausbau der GGS Heinrichstr.																															4.100	
	50	1	1	Ausbau der GGS Heinrichstr. Interimscontainer																															103	
	54	1	4	Sanierung und Ausbau der GGS Filchnerstr.																															4.440	
←	51	1	4	Sanierung der GGS Filchnerstr.																															4.440	
	55	1	4	Sanierung und Ausbau der GGS Sunderplatz																															3.170	
←	52	1	4	Sanierung der GGS Sunderplatz																															3.170	
	56	3	5	Ausbau und Sanierung der Lierbergschule																															3.800	
	53	3	5	Ausbau und Sanierung der Lierbergschule																															3.800	
	56	3	5	Abbruch ehem. Archivgebäude Saamer Str.																															250	
FLÜCHTLINGSÜTERKÜNFTE UND FOLGEMASSNAHMEN																																				
	59	ü	1	Sanierung Max-Kölges-Schule Bruchstraße																															1.000	
	56	ü	1	Sanierung Max-Kölges-Schule Bruchstraße																																1.000
	57	ü	1	NEU: Pavillon Willy-Brandt-Schule																															2.000	
→	57	ü	1	Pavillon Willy-Brandt-Schule																																2.000
SONSTIGE TÄTIGKEITEN PLANUNGSTEAM																																				
				Umsetzung Instandhaltungsrückstellungen > 125.000 €																															3.200	
			1	Umsetzung Instandhaltungsrückstellungen > 125.000 €																																4.200

